

## План проведения проекта

Подготовительный этап	Ответственные	Сроки выполнения
<i>Определить время занятий в компьютерном классе и библиотеке.</i>	Учитель и ученики	Неделя до проекта
<i>Подготовить необходимые книги, электронные материалы, ссылки на Интернет-ресурсы.</i>	Учитель	Неделя до проекта
<i>Определить в расписании время для консультаций и занятие для завершения работы над проектом.</i>	Учитель	Неделя до проекта
<i>Обсудить необходимое оборудование</i>	Учитель и ученики	За 3 дня до проекта
<i>Определить, как ученики собирают и где хранят результаты работы и способы проверки</i>	Учитель	За 3 дня до проекта
<i>Подготовить ВикиВики, где будут работать ученики.</i>	Учитель	Неделя до проекта

Основной этап	Ответственные	Сроки выполнения
<i>Познакомить учащихся с критериями оценивания промежуточной и итоговой работы</i>	Учитель	1 день (1 неделя)
<i>Провести инструктаж по технике безопасности</i>	Учитель	1 день (1 неделя)
<i>Провести анализ собранного материала и инструктирование по дальнейшим действиям учащихся</i>	Учитель	2 дня (1 неделя)
<i>Разработать план действия каждого участника проекта</i>	Учитель	3 дня (2 неделя)
<i>Организовать выполнение учащимися самостоятельных исследований</i>	Учитель	3 дня (3 неделя)
<i>Обсудить с учащимися формы представления полученных результатов</i>	Учитель	2 дня (4 неделя)
<i>Оценить проделанную работу</i>	Учитель	3 дня (5 неделя)
<b>Заключительный этап.</b>		
<i>Поблагодарить всех, кто помогал в проведении проекта (грамоты, благодарственные письма)</i>	Учитель	После защиты проекта
<i>Разместить информацию о проекте и его результатах на вики-странице</i>	Учитель	После защиты проекта
<i>Представить презентацию проекта</i>	Учитель и ученики	Во время проекта
<i>Наградить наиболее отличившихся учащихся</i>	Учитель	После защиты проекта

