

## Проект «Нас объединяет интернет» План проведения проекта

Подготовительный этап	Ответственные	Сроки выполнения
Подготовка необходимых печатных материалов: памятки по работе со справочной литературой, поиску информации в сети Интернет и сохранению информационных объектов на внешние носители, буклет преподавателя, презентация учителя, критерии для оценки работ	Руководитель проекта	Перед первым установочным занятием
Подготовить необходимые книги, электронные материалы, ссылки на Интернет-ресурсы	Руководитель проекта	Перед первым установочным занятием
Определить в расписании время для консультаций и занятие для завершения работы над проектом	Руководитель проекта	На первом занятии
Обсудить необходимое оборудование	Руководитель проекта и учащиеся	При планировании содержания исследований учащихся
Определить, как ученики собирают и где хранят результаты работы и способы проверки	Учащиеся	На первом занятии
Подготовить веб-сайт или ВикиВики, где будут работать ученики.	Руководитель проекта	Перед первым установочным занятием

Основной этап

Ответственные

Сроки выполнения

Познакомить учащихся с критериями оценивания промежуточной и итоговой работы

Руководитель проекта

На первом занятии

Провести инструктаж по технике безопасности	Руководитель проекта	На первом занятии
Провести анализ собранного материала и инструктирование по дальнейшим действиям учащихся	Руководитель проекта	Регулярно, не реже 2 раз в неделю
Разработать план действия каждого участника проекта	Руководитель проекта и учащиеся	При планировании проекта

Сфотографировать учащихся за работой.	Учащиеся	Во время работы
Обсудить с учащимися формы представления полученных результатов	Руководитель проекта и учащиеся	Регулярно, не реже 2 раза в неделю
Оценить проделанную работу	Руководитель проекта	До проведения конференции
Защита проектов и подведение итогов	Ответственные	Сроки
Возврат оборудования, книг, дополнительных материалов	Учащиеся	До конференции
Защита проекта	Учащиеся	На итоговой конференции
Подготовка материалов о проведенном проекте для сайта школы	Руководитель проекта	После конференции
Сбор анкет, подведение итогов	Руководитель проекта	На последнем занятии